


Oppimisen tuen
kehittäminen
ammattillisessa
koulutuksessa


3T - Taitaen Tukien Työllistymään

Hankkeen eteneminen
Syksy 2024



**RAAHEN
PORVAR
KAUPPA**






Hankkeen polku



Hankkeen tavoitteet	Mitä toimintaa hankkeessa on tehty? Miten hanke on käynnistynyt? Voit kirjata myös haasteita ja onnistumisia.	Syksyn toteutettavat toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä aikataulu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ohjauksen ja tuen antaminen tto-jaksolla: hakuvaihe, aloitus, työjakso, lopetus. 2. Oppitunneilla annettavan tuen lisääminen. 3. Erityisoppimisympäristön kehittäminen – toimivuus, saatavuus, tuki. 4. Erityisopetukseen hankittavat tarvikkeet ja materiaalit. 5. Peruskoulujen ja nuorisotoimen kanssa tehtävä yhteistyö. 6. Erityinentuki - koko henkilöstön vahvuus. 7. Erkkapäivät. 8. Itsearviointi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosessikuvaus ja suunnittelu aloitettu. Työpaikkaohjaaja koulutus. 2. Aikataulut, varaukset hyvinvointiohjaajalta. 3. Järjestyksen muuttaminen. 4. Helpottavat työskentely, stressi yms. tilanteet. 5. Koulunnuoriso-ohjaajan kanssa sovittu uudesta tavasta kohdata opiskelijat. Tiedonsiirron varmistaminen peruskoulusta. 6. Koulutus/kouluttaja. Huomioiden aikuiskoulutus. 7. Suunniteltu paikkakunnan toisen asteen ammatillisen koulun kanssa. 8. Kaikki hankkeeseen osallistujat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Testijakso talvella 2025. Koulutus vuoden 2025 aikana. 2. Tammikuu 2025 alk. 3. Opinparkki ympäristön työpisteet muutettu syyskuussa. 4. Tilaukset tehty lokakuussa, tuotteet lainattavissa opinparkin ohjaajalta. 5. KNO - joka keskiviikko koululla. Yhteishaku vaihe. 6. Kevät 2025. 7. Erkkakaffet Joulukuun 2024. 8. Syksy 2025.

Ohjauksen ja tuen antaminen työpaikalla



3T- Taitaen tukien työllistymään

Asiakkuuden kehittämiskohteet: työpaikalla tapahtuva oppiminen

