

Oppimisen tuen kehittäminen

Hevosopisto

Opinnot ohjasotteeseen

Kevät 2024

Hankkeen polku

Hankkeen tavoitteet	Mitä toimintaa hankkeessa on tehty? Miten hanke on käynnistynyt? Voit kirjata myös haasteita ja onnistumisia.	Seuraavaksi toteutettavat toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä aikataulu
<p>Parannetaan opiskelijälähtöisyyttä, osallistamista ja tiedonkulkua</p> <p>Parannetaan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä opiskelujen aikana saatavaa tukea kohdittain, esim. siirtymävaiheissa</p> <p>Parannetaan opiskelijälähtöisyyttä, osallistamista ja tiedonkulkua.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Palkattu ohjauksen ja tuen ammattiohjaaja 03/2024- Toteutettu kysely opiskelijoille ”Oppimisen tuen ja saavutettavuuden parantaminen” kevät 2024 – tulos jäi laihaksi eli vain vähän vastauksia- Opintojen orientaatiojakson päivittäminen ja ItsLearning-opinto 05/2024- Avattu yhteistyö alueellisen ohjaamon ja paikallisen etsivän nuorisotyön kanssa, suunniteltu heidän osallistumisensa opintojen aloitukseen syksyllä 2024 ja vapaa-ajantoimintaa opiskelijoille- Hyvinvointiryhmässä kehitettyjen oppilaitoksen kuukausiteemojen tiedottaminen somessa- Hahmoteltu opiskelijakyselyjen toteuttamista	<ul style="list-style-type: none">- Lukuvuoden 24-25 ohjaus- ja tukipalvelujen viikko-ohjelma 05/2024- Hankkeen toimenpiteistä ja etenemisestä tiedottaminen koko opetustiimille 08/2024- Hanketiedotus kotisivuille- Opiskelijapalautteen ja kyselyjen toteuttamisen prosessikuvaus 08/2024

Hankkeen polku

Hankkeen tavoitteet	Mitä toimintaa hankkeessa on tehty? Miten hanke on käynnistynyt? Voit kirjata myös haasteita ja onnistumisia.	Seuraavaksi toteutettavat toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä aikataulu
<p>Vahvistetaan ammatillisen erityisopettajan konsultoivaa roolia syventämällä yhteistyötä ohjaajien ja opettajien kanssa, joiden osaamista vahvistetaan myös täydennyskoulutuksella erityisen tuen opiskelijoiden kohtaamiseen sekä tulevaisuusohjauskoulutuksella.</p> <p>Digivälineillä tunnistetaan tuen tarpeita monipuolisemmin ja nopeammin ja hyödynnetään oppimisen tukena määrätietoisemmin.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Suunniteltu koulutus ohjaushenkilöstölle teemalla (Spesia) ”Miten vuorovaikutuksella, positiivisella vahvistamisella ja vahvuuslähtöisyydellä voidaan tukea myönteistä käyttäytymistä?”- Testattu Crear, Komo sekä EU digitaitotesti- Benchmarkattu HyväLuva-hankkeen ja Välkky-ryhmän toimintaa- Toteutettu matematiikan ja fysiikan ja kemian lähtötasotesti digitaalisesti kevät 2024	<ul style="list-style-type: none">- Pyydetään tarjous Spesialta koulutuksesta 05/2024, toteutus syksy 2024- EU digitaitotestin pilotointi opintojen aloitusvaiheessa 08/2024 uusille opiskelijoille

Hankkeen polku

Hankkeen tavoitteet	Mitä toimintaa hankkeessa on tehty? Miten hanke on käynnistynyt? Voit kirjata myös haasteita ja onnistumisia.	Seuraavaksi toteutettavat toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä aikataulu
<p>Parannetaan oppilaitoksen erityisen tuen saavutettavuutta: toiminnallinen tila, resursointi.</p> <p>Avataan väyläopintomahdollisuudet ja edistetään jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä verkostoyhteistyöllä ja aiheeseen liittyvällä oppaalla.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Suunnittelu aloitettu ja esitys tilan ilmeestä ja sisustuksesta sekä opiskelijoiden työpajasta suunniteltu, esitys rehtorille 05/2024- Yhteistyösopimus HAMKin kanssa kevät/2024?	<ul style="list-style-type: none">- Monitoimitilan rakentaminen syksy 2024- Väyläopintojen ohjeet ja tiedottaminen opiskelijoille syksy 2024

Suunnitelmista teoiksi

Käytännön toimenpiteet, tavoitteet teoiksi (mitä pitää tehdä?)	Ratkaisut (miten?) (esim. ketkä ovat vastuussa sen toteuttamisesta, resurssit, miten hanketta johdetaan, mitä ovat eri toimijoiden roolit ja vastuut, missä aikataulussa?)
<ul style="list-style-type: none">- Olemme onnistuneet konkreettien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa- Olemme löytäneet verkostoja, kuten HAMK, Ohjaamo, etsivä nuorisotyö- Sisäinen työnjakomme on hyvä, varsinkin kun hankkeeseen on palkattu ohjauksen ja tuen ammattiohjaaja	Hankkeemme vastuuhenkilöitä ovat ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja ohjauksen ja tuen ammattiohjaaja. Hanketta johtaa rehtori. Hankkeen toimintasuunnitelma on tehty ja päivittyy kuukausittain hanketoimijoiden toimesta.