



Tukea ammattipolun alkuun

# Oppimisen tuen kehittäminen ammattillisessa koulutuksessa

Hankkeen eteneminen

Syksy 2024, OPH:n webinaari 3.12.2024

# Hankkeen polku

| Hankkeen tavoitteet  | Mitä toimintaa hankkeessa on tehty? Miten hanke on käynnistynyt? Voit kirjata myös haasteita ja onnistumisia.   | Syksyn toteutettavat toimenpiteet ja niiden tavoitteet sekä aikataulu  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• HOKS-prosessin parempi osaaminen ja toteuttamien siten, että opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen paranee oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.</li><li>• Henkilökohtaisen ja yhteisöllisen opiskelijahuollon ja oppimisen tuen vaikuttavuuden ja osaamisen parantaminen.</li><li>• Oppimisen tuen lisäresursointi<ul style="list-style-type: none"><li>• Keskeyttämisten vähentäminen</li><li>• Oppimistulosten parantaminen</li><li>• Opiskelijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja opiskelukyvyyn parantaminen</li><li>• Osaamisen vastaavuus työelämän tarpeisiin</li><li>• Nopea ja vaikuttava puuttuminen opiskeluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi</li><li>• HOKS-prosessin parempi vastaavuus opiskelijan ja työvoima-alueen tarpeisiin</li><li>• Parempi työllistyminen tavoitteiden mukaisesti</li><li>• Parempi tuki opiskelijalle myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana</li></ul></li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Vastuukouluttajien perehdyttäminen aiheeseen</li><li>2) Opiskelijoiden perehdyttäminen opiskelijatuen saamiseen</li><li>3) Vastuukouluttajien koulutus HOKS-prosessiin</li><li>4) Tukihenkilöt nimetty ja heidän hankkeeseen käytettävissä oleva työaikansa on määritelty (% työtunneista)</li><li>5) Opiskelijahuollon ja oppimisen tuen suunnitelma päivitetty</li><li>6) Ulkopuolinen kouluttaja ja koulutussisällöt</li><li>7) Vastuukouluttajien koulutus aiheeseen</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Henkilöstökoulutus ja -perehdytys hlöstöpalverien yhteydessä, syksy 2024 – valmis</li><li>2) Aloittavien kurssien alussa - käynnissä</li><li>3) Syksy 2024 - kevät 2025 - useita henkilökohtaisia ja pienryhmäkoulutuksia pidetty syksyllä 2024</li><li>4) 11/2024 – valmis</li><li>5) 12/2024 – valmis</li><li>6) 12/2024 – kontaktoitu ja suunnittelu on käynnissä</li><li>7) kevät/2025 – valmistelu käynnissä, ulkopuolisen kouluttajan kanssa palaveerattu</li></ol> |